

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
โครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารจอดรถและที่พัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งบประมาณประจำปี 2568

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปรับพื้นที่ วางผัง งานทดสอบกำลังแบกทานของดิน พร้อมส่งผลทดสอบแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น ผนัง) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นเวลาจำนวน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา งานหลังคา งานปิดข้างหลังคาแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ งานฉาบผนัง งานบุกระเบื้องผนัง งานหล่อเคาน์เตอร์ งานTOPหินแกรนิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานฝ้าเพดาน งานทาสีฝ้าเพดาน งานทาสีผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานระบบประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นเวลาจำนวน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งผิวพื้น งานประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า อื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังน้ำ บั๊มน้ำ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

