แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs
ระดับมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569

มกราคม 2569

01

- ทบทวนกรอบการขับเคลื่อน SDGs และ SCD ระดับมหาวิทยาลัย
- กำหนดตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางและขอบเขตการเข้าร่วมการรายงาน/การประเมินในรอบปีงบประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์ 2569

02

- จัดทำและปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
- เตรียม Template และรูปแบบหลักฐาน SDGs / SCD

สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

03

- วางแผนรอบการติดตามผลรายไตรมาส
- และกำหนดแนวทางการรวบรวม ติดตาม และรายงานผล

สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม 2569

04

- ประเมินความพร้อมของแบบฟอร์มและข้อมูล
- ทบทวนความเสี่ยงและประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังเชิงระบบ

สัปดาห์ที่ 3 มีนาคม 2569

05

- สรุปแผนและความพร้อม
- เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะการจัดเก็บข้อมูลจริงในไตรมาสถัดไป

แผนการดำเนินงานฉบับนี้แสดงขั้นตอนการวางแผนและเตรียมความพร้อม ของระบบการขับเคลื่อน SDGs ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการติดตามและจัดเก็บข้อมูลในระยะถัดไปอย่างเป็นระบบ

แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs
ระดับมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2569

ไตรมาสนี้เป็นการเก็บ ตรวจสอบ และสรุปข้อมูล SDGs เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เมษายน 2569

01

- ตรวจสอบหน่วยงานที่มีภารกิจรายงานข้อมูล SDGs / SCD
- จัดทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานตามตัวชี้วัด
- ชี้แจงแนวทางและขอบเขตการเก็บข้อมูล

ปลาย เดือน เมษยน 2569

02

- ส่งแบบฟอร์มเก็บข้อมูล SDGs / SCD ไปยังคณะและหน่วยงาน
- กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลและหลักฐาน
- ติดตามและให้คำแนะนำหน่วยงานระหว่างการกรอกข้อมูล

สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2569

03

- ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และความสอดคล้องตัวชี้วัด
- จำแนกข้อมูลตาม SDGs และหน่วยงาน
- แจ้งแก้ไขข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ

สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2569

04

- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDGs
- เปรียบเทียบข้อมูลกับเป้าหมายและปีก่อนหน้า
- สรุปแนวโน้มและประเด็นสำคัญระดับมหาวิทยาลัย

ปลายมิถุนายน – กรกฎาคม 2569

05

- สรุปผลการเก็บข้อมูล SDGs / SCD ระดับมหาวิทยาลัย
- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงาน การประเมิน และผู้บริหาร

แผนการดำเนินงานฉบับนี้แสดงขั้นตอนการวางแผนและเตรียมความพร้อม ของระบบการขับเคลื่อน SDGs
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการติดตามและจัดเก็บข้อมูลในระยะถัดไปอย่างเป็นระบบ

แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs
ระดับมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569

ต้นกรกฎาคม 2569

01

- ปิดรอบการรายงานข้อมูลจากคณะและหน่วยงาน
- ตรวจสอบหน่วยงานที่ส่งข้อมูลครบถ้วน / ยังไม่ครบ
- เร่งรัดและติดตามการส่งข้อมูลรอบสุดท้าย

กลางเดือนกรกฎาคม 2569

02

- ติดตามและแก้ไขข้อมูลค้าง
- เร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ครบ
- ปรับแก้ข้อมูลและหลักฐานรอบสุดท้าย

03 สิงหาคม 2569

03

- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDGs / SCD
- ประเมินระดับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรายงาน

กันยายน 2569

04

- สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

ต้นตุลาคม 2569

05

- จัดทำเล่มรายงาน
- นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

พฤศจิกายน 2569

06

- Submit Data

แผนการดำเนินงานฉบับนี้แสดงขั้นตอนการวางแผนและเตรียมความพร้อม ของระบบการขับเคลื่อน SDGs
และ SCD ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการติดตามและจัดเก็บข้อมูลในระยะถัดไปอย่างเป็นระบบ