

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (วิทยาเขตโป่งสลอด)
งบประมาณประจำปี 2565

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานตัดต้นไม้ – ปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง ฐานราก คาน เสา พื้น แล้วเสร็จ
- งานหลังคา-โครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง ชั้นบันได เคาน์เตอร์ล้างมือ งานฐานปั้มน้ำ แล้วเสร็จ
- งานถังบำบัด บ่อซึม ระบบท่อน้ำทิ้ง-น้ำดี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฉาบพื้น รางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานทำผิวผนัง งานประตุ แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ กระบอก อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานตู้ควบคุมไฟฟ้า ดวงโคม สวิตช์ เตารีด แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป