

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2564

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จทั้งหมด ยกเว้นงานรื้อถอนฝารางระบายน้ำ
- งานตัด-ต่อ ยกระดับท่อเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานขุดล้างสื่อนิ่งเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคา-ครอบข้าง-ครอบสัน (เมทัลชีท-โพลีคาร์บอเนต) แล้วเสร็จ
- งานซ่อมผ้าชายคา แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสีอิลิก-สีน้ำมัน ภายนอก แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝารางระบายน้ำพร้อมทำความสะอาดรางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานฝารางระบายน้ำพร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานใหม่พร้อมทาสี และติดตั้งดวงโคมเดิม แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทำกันซึมดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี